CRONOGRAMA													
CONCEPTO/MES	**MES 1**				**MES 2**				**MES 3**				**COSTES**
Cuadro Eléctrico	3.752,31	12.027,19	9.942,98	652,68	3.752,31	12.027,19	9.942,98	652,68					52.750,32
Dependencia Central para Telegestión									1.132,58	1.132,58	2492,22	2.492,22	7.249,59
COSTES	26.375,16				26.375,16				7.249,59				59.999,91